

„Ausschöpfung

der neuen Möglichkeiten
der Bundesförderung für den

Breitbandausbau“

Breitbandgipfel


6. Juni 2016



Frau Antje Hochwind

Landrätin des Kyffhäuserkreises

Ausgangssituation im April 2015




ca. 38.620
Haushalte im
Landkreis



davon ca. 21.500
Haushalte
unterversorgt



Übersichtsplan "Weiße Flecken"
Kommune Bad Frankenhausen / Kyffhäuser
Anzahl unterversorgter Adressen: ca. 1548



Legende zur Breitbandversorgung

- Gebäude weniger 16 Mbit/s
- Gebäude mindestens 16 Mbit/s
- Gebäude mindestens 30 Mbit/s
- Gebäude mindestens 50 Mbit/s

IBZ
IBZ Neubauer GmbH & Co. KG
Am Waldstation 3
07937 Zeulenroda

Entwicklung seit April 2015



Auswahl als Modellregion
in Thüringen

Aktivitäten Januar – Mai 2016

- **Beauftragung Planungsbüro**

- *Nichtförmliches IBV (März 2016) mit 3 Interessenten*

- *Auswertung des Nichtförmlichen IBV und Vorbereitung der Antragstellung beim Bund (nachgeordnet beim Land)*

- **Mehrfache Informationsveranstaltungen** mit Bürgermeistern im Projektgebiet

- **Vorbereitung** der Beauftragung des Landkreises durch die Kommunen im Projektgebiet und der **Beschlussfassung** durch den Kreistag

- **Antragstellung bei Bund und Land (28./29.04.2016)**

Angaben zum Projektgebiet ... der Kyffhäuserkreis

- **Orte im Projektgebiet:** 27
- **Haushalte im Projektgebiet:** 13.347 (21.500)
- **Kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke:** 11.424.000 €
 - Beantragte Bundesförderung* 7.997.000 €
 - Landesförderung (inkl. Aufstockung 100%)* 3.028.000 €
 - Eigenmittel der Kommunen* 400.000 €
- **Kommunen mit HSK im Projektgebiet:** 16

Zeitplan/ Ausblick

April 2016

Antragstellung

Juli 2016

Vorbescheid wird „erwartet“

August – Oktober 2016

„scharfe“ Ausschreibung, Submission, Antragstellung beim Bund und absch. Bewilligung

November 2016

Auftragsvergabe auf Grundlage der „scharfen“ Ausschreibungsergebnisse

Januar 2017 – August 2018

Realisierung

Dezember 2018

Überprüfung und Abschluss

Fazit/ Ableitungen

- **Regelmäßige Abstimmung**
mit den Partnern auf Bundes- und Landesebene
- **Regelmäßiger Informationsaustausch** mit Kommunen im Projektgebiet
- **GIS-Nebenbestimmungen** beachten (*Pflege und Bereitstellung der GIS-Daten*)
- **Beauftragung des Landkreises/** der federführenden Kommune frühzeitig sichern (Beschlusslage vorbereiten, Teilnahme an Sitzungen)
- *Netzplantechnik anwenden; langfristige, stringente Prozesssteuerung*



**Herzlichen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!**